

	BGE – EBI - KAMPAGNE	(Stand: 9. Okt. 2012)			
Aktions Nummer	Beschreibung	Bemerkung	InPlanung	InArbeit	Erledigt
A1	EBI-Veranstaltungsplanung	Aktueller Stand wird laufend ergänzt	X	X	
A2	Reflexion zur „5. Internationalen Woche des GE“	Bei Organisationstagung (= 47. RTG)	X		
A3	Planung der „6. Internationalen Woche des GE“	Wird wieder in Organisationstreffen durchgeführt werden.	X		
A4	Leserbriefe zu BGE Themen „Gruppe“ gründen und durchführen	Walter Rijs wird sich um die Koordination bemühen	X	X	
A5	Unterschriften aus Formularen elektronisch aufnehmen	Walter Rijs wird das durchführen und an Heinz Swoboda senden.	X		
A6	Neben A, D, NL sollen auch alle anderen Länder dazu bewogen werden, ihre Unterschriftenzahlen in www.basisincomeinitiative.eu einzutragen	Heinz Swoboda wird zusammen mit Klaus Sambor diese Übergangslösung vor einer echten „internationalen Website“ (Lorenzo) initiieren	X		
A7	Beteiligung bei der Planung und Durchführung des nächsten Bürgerausschusstreffens am 12. Nov. 2012	Klaus Sambor wird mit Ronald Blaschke die Planung durchführen. Teilnehmen werden von Österreich: Klaus Sambor, Ulli Sambor...	X		
A8	Ausarbeitung eines BGE-EBI Trailers (3 Minuten). Fertigstellung erst nach Registrierung unserer EBI für das BGE sinnvoll.	Arbeitsgruppe, die beim 46. RTG eingerichtet worden war	X		
A9	Video-Aufnahme 4. Okt. 2012	Freigabe nicht erforderlich; Hans Friedel	X	X	X
A10	Video „Arbeitskrise Grundeinkommen“ (12 Minuten) für 4. Okt. fertigstellen http://www.youtube.com/watch?v=jzSwkeHJuOM	Günter Deutschinger hat diese Aufgabe übernommen	X	X	X
A11	BGE-Rechner von Tante Jolesch www.tantejolesch.at	Herbert Springer hat mit dem Tante Jolesch Team diesen Rechner entwickelt	X	X	X